Cavigliano - sistemazione stradale Via Campi Maggiori
Programma lavori generale
Aggiornato a 18.07.2017

IM Engineering
IM MAGGIA ENGINEERING SA
Via Stefano Franscini 5
Casella postale 46
CH-6601 Locarno 1

ATTIVITÀ	2017																												
Mese	*Maggio*					*Giugno*				*Luglio*				*Agosto*				*Settembre*					*Ottobre*						
Settimana	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*			
Lavori da impresario costruttore - EST (Dal confine con Verscio fino passaggio livello compreso) (Formazione provvisori, demolizone pavimentaizone, scavo, infrastrutture SES, UPC, Swisscom; formazione candelabri, posa collettore, posa acquedotto, riempimenti e costipamenti, strato portante)																													
Lavori da impresario costruttore - OVEST (oltre ilpassaggio livello, fino incrocio con Via Golino) (Formazione provvisori, demolizone pavimentaizone, scavo, infrastrutture SES, UPC, Swisscom; formazione candelabri, posa collettore, posa acquedotto, riempimenti e costipamenti, strato portante)																													
Lavori di pavimentazione EST Posa traversine in legno, formazione mocche e cordonetti, canaletta evacuazione acque, piazze di scambio, plania, pavimentazione														FERIE EDILIZIA															
Lavori di pavimentazione OVEST Posa traversine in legno, formazione mocche e cordonetti, canaletta evacuazione acque, piazze di scambio, plania, pavimentazione																													
Arredo urbano e opere da giardiniere																													